

«Утверждаю»

Директор МАОУ СОШ п. Переславское

Сухачева С. В.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

**План подготовки к введению ФГОС ООО в МАОУ СОШ п.Переславское  
в 2014-2015 учебном году**

<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Документальное подтверждение</b>
<b>1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования</b>				
Рассмотрение вопроса о переходе на ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году	Сентябрь 2014 г	Директор	Принятие решения	Протокол совещания
Создание рабочей группы	Сентябрь 2014 г	Администрация	Распределение функций	Приказ о создании группы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ	Сентябрь 2014 г	Администрация	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Наличие утверждённого плана
Разработка проектов рабочих программ по предметам учебного плана (5-9 класс). Определение их соответствия требованиям ФГОС ООО	ноябрь 2014- февраль 2015	Администрация Руководители предметных МО	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	Проекты рабочих программ по предметам
Создание в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года	Администрация	Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС ООО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС ООО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Май-июнь 2015 г	Администрация	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС ООО
Комплектование библиотеки ОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	В течение года	Администрация библиотекарь	Наличие в ОУ научно-методического сопровождения	Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО  Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО в соответствии с Федеральным перечнем	Апрель-август 2015 г		введения ФГОС  Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	библиотеки выбранными УМК
Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Май-июнь 2015 г	Администрация	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС ООО	Аналитическая справка
<b>2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования</b>				
Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	В течение года	Администрация ОУ	Документы, регламентирующие деятельность ОУ в рамках ФГОС ООО	Локальные акты
Проект учебного плана по переходу на ФГОС ООО	Апрель 2014 г	Зам. директора по УВР	Учебный план	Учебный план на 2014-2015 учебный год
Моделирование учебного плана (пятые классы) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Март – апрель 2014 г	Администрация	Создание модели внеурочной деятельности в школе второй ступени образования	Модель внеурочной деятельности
Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу основного общего образования ОУ, с учетом формирования универсальных учебных действий	Март – апрель 2014 г	Зам. директора по УВР  Учителя - предметники	Определение основного направления развития ОУ в соответствии с требованиями ФГОС  Создание основной образовательной программы	Наличие ООП ООО
Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС	В течение года	Руководители МО  Учителя - предметники	Система оценивания образовательных достижений обучающихся	Локальный акт
Разработка и утверждение	Май-	Рабочая группа	Создание программ	Наличие

программ внеурочной деятельности с учетом особенностей воспитательной работы ОУ и запросами родителей и учащихся	август 2014	Администрация	внеурочной деятельности	социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности
<b>3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО</b>				
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта.	постоянно	Администрация	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС	Наличие аттестационных листов, мед книжек
Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС ООО	В течение года	Администрация	Информированность педагогов об особенностях ФГОС ООО	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных педагогов ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки.	Сентябрь 2014- май 2015 г	Администрация	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ООО
Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных учебных действий	Февраль-апрель 2015 г	Учителя Администрация	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана ОУ с учетом требований ФГОС ООО	Наличие рабочих программ
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО	По особому плану в течение учебного года	Администрация ОУ	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анализа анкетирования педагогов Наличие сертификатов о прохождении курсовой подготовки
<b>4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО</b>				

Анкетирование педагогов ОУ к введению и реализации ФГОС ООО	Февраль 2015 г	Зам. директора по УМР, психолог	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия	Результаты анкетирования
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС ООО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары, круглые столы	В течение года	Администрация		План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров, круглых столов
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение года	Зам. директора по УМР		Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС ООО на сайте ОУ
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах работы через сайт ОУ, информационные стенды, родительские собрания	Апрель - май 2015 г  Раз в полугодие	Администрация, классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Протоколы родительских собраний  Информация на сайте ОУ
Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ООО	Ежегодно	Администрация		Размещение публичного доклада на сайте ОУ
<b>5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ООО за счет субвенций по ОУ	Ноябрь, декабрь 2014 г	Директор	Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ООО	Проект бюджета на 2014-2015 учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ООО
Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и дидактических средств обучения требованиям стандарта.	Май – июнь 2015 г	Администрация	Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС ООО	Мониторинг готовности

<b>6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	В течение года	Администрация	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Оформленная заявка
	Апрель-август 2015 г		Создание комфортного пространства ОУ	Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС ООО

Заместитель директора по УМР

Е.Н.Григоренко